

Empfänger:

Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag
Städteverband Schleswig-Holstein
Schleswig-Holsteinischer Landkreistag
Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein
Sachbearbeiter/innen Brandschutz

Kiel, 17.12.2020

**Pilotprojektstatus (H)LF 10-SH
Aussicht: Projektfortsetzung LF 20-SH**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Ihnen als Projektunterstützer und Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter Brandschutz ganz herzlich für die zurückliegende hervorragende Zusammenarbeit danken.

Ein Jahr wie kein anderes neigt sich seinem Ende zu. Es steckte voller Herausforderungen und Überraschungen. Letztes Jahr um diese Zeit haben wir einem Pilotprojekt entgegengesehen, das seines gleichen sucht.

Das Pilotprojekt „LF 10 / HLF 10 – Schleswig-Holstein“.

Die für Frühjahr 2020 geplante Informationsveranstaltung auf dem Gelände der Berufsfeuerwehr Neumünster mit 160 angemeldeten Vertretern aus dem kommunalen und feuerwehrtechnischen Bereichen musste aufgrund der Corona-Pandemie kurzfristig abgesagt werden. Zu diesem Zeitpunkt konnten wir nicht abschätzen, wie stark die Beteiligten zur Pandemieeindämmung eingebunden werden. Damit sie sich den neuen Herausforderungen vollumfänglich stellen konnten, haben wir die digitalen Informationsveranstaltungen in den Spätsommer 2020 verlegt und den Stichtag zur verbindlichen Interessensbekundung auf den 31.12.2020.

Die digitalen Informationsveranstaltungen waren mit über 130 Teilnehmern ein riesiger Erfolg. Der große Zuspruch für die Fortführung des Pilotprojektes selbst in dieser schwierigen Situation der Pandemie hat uns darin bestärkt, dass wir mit unserem Projekt den richtigen Weg eingeschlagen haben.

Mittlerweile wurden über 35 Verträge zur finalen Unterschrift an die Kommunen und andere Träger der Feuerwehren versandt. Dies erfolgte nur, wenn ein ernsthaftes Interesse zur Teilnahme bekundet wurde. Bisher liegen acht verbindliche Anmeldungen vor. Aufgrund der in dieser Woche stattfindenden Gremiensitzungen erwarten wir viele weitere unterzeichnete Verträge in den nächsten Tagen.

Wir haben mit einem breiten Interesse und der Befürwortung des Pilotprojekts gerechnet. Diese

große Anzahl an interessierten Kommunen und damit Feuerwehren hat jedoch selbst uns überrascht.

Auf Grundlage dieses Erfolgs werden wir das Pilotprojekt nächstes Jahr in das reguläre Projekt „Feuerwehrfahrzeuge Landesstandard SH“ wandeln. Als nächstes wenden wir uns dem Fahrzeugtyp „LF 20-SH“ zu. Mit dieser Fahrzeugklasse wollen wir all denen gerecht werden, die in den aktuellen Fahrzeugklassen LF 10 bzw. HLF 10 SH aufgrund der benötigten Ausstattungsmerkmale (z. B. Schlauchhaspel) keine Berücksichtigung gefunden haben.

Unser Zeitplan für die Projektfortsetzung „LF 20 SH“ sieht wie folgt aus:

Nr.	Beschreibung	Zeitpunkt
1.	Information zur Fortführung an KLV, LFV <u>und</u> Sachbearbeiter/innen der Kreise	heute
2.	Presseinformation durch das MILIG	Ende 2020
3.	Definition des LV „LF 20-SH“ durch das MILIG	1. oder 2. Quartal 2021
4.	Einladung zu Informationsterminen	Mai 2021
5.	Informationstermine (1-2 in Präsenz oder 4-6 in digitaler Form)	Juni 2021
6.	Stichtag für verbindliche Anmeldung	30.9.2021
7.	Abstimmungsgespräche mit den Teilnehmern	4. Quartal 2021
8.	Start der Ausschreibung	1. Quartal 2022

Wir hoffen, dass Sie uns auch in der Fortführung des Projekts unterstützen, und wünschen Ihnen, Ihren Angehörigen, Ihren Kolleginnen und Kollegen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen angenehmen Jahreswechsel.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Projektteam

**Ministerium für Inneres,
ländliche Räume und Integration
des Landes Schleswig-Holstein**

Dr. Ralf Kirchhoff
ralf.kirchhoff@im.landsh.de
 0431 988-2735

**Gebäudemanagement
Schleswig-Holstein AöR**

Denise Plath
denise.plath@gmsh.de
 0431 599-2487

**KUBUS Kommunalbera-
tung und Service GmbH**

Lisa Stolle
stolle@kubus-mv.de
 0385 3031-277